АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по вопросам внедрения персонифицированного финансирования
в Республике Дагестан по состоянию на 27 мая 2019 года
В связи с недостаточной активностью муниципалитетов по реализации мероприятий, предусмотренных дорожной картой, внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Республики Дагестан в 2019 году находится под угрозой срыва.
	Динамика внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования в Республике Дагестан

	Муниципалитет
	Показатели движения по дорожным картам

	
	Всего шагов дорожной карты, по которым наступили сроки исполнения
	Успешно выполнено шагов дорожной карты
	Шагов, по которым документы находятся на согласовании

	
	
	на текущую дату
	на текущую дату

	ГО Буйнакск
	11
	1
	2

	ГО Каспийск
	11
	2
	2

	ГО Дагестанские Огни
	11
	1
	0

	ГО Южно-Сухокумск
	11
	4
	4

	МР Дербентский
	11
	0
	0

	МР Кизилюртовский
	11
	0
	0

	МР Магарамкентский
	11
	1
	0

	МР Ногайский
	11
	0
	2

	МР Хасавюртовский
	11
	1
	3

	МР Гергебильский
	11
	1
	0

	МР Рутульский
	11
	1
	0

	МР Сергокалинский
	11
	1
	0

	ГО Избербаш
	11
	0
	2

	МР Карабудахкентский
	11
	0
	0

	МР Лакский
	11
	0
	0

	МР Табасаранский
	11
	1
	0

	ГО Махачкала
	11
	0
	0

	МР Буйнакский
	11
	0
	1

	МР Новолакский
	11
	0
	0

	МР Сулейман-Стальский
	11
	0
	0

	МР Кулинский
	11
	0
	0

	МР Бабаюртовский
	11
	0
	0

	МР Кайтагский
	11
	1
	8

	МР Казбековский
	11
	0
	0

	ГО Кизилюрт
	11
	0
	0

	ГО Дербент
	11
	0
	0

	
	
	
	

	Лидеры
	
	Зона риска
	


