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Информация 

о ходе реализации национального проекта 

«Образование» в Республике Дагестан

В целях обеспечения реализации на территории Республики Дагестан федеральных проектов национального проекта «Образование» Министерство образования и науки Республики Дагестан реализует семь региональных проектов, которые утверждены Советом при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан утверждены (протоколом от 13.12.2018 г. № 11/7‑02): 

«Современная школа»; 

«Успех каждого ребенка»; 

«Цифровая образовательная среда»;

«Поддержка семей, имеющих детей»;

«Молодые профессионалы»;

«Учитель будущего»;

«Социальная активность».

В настоящее время по всем региональным проектам в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») полностью сформированы в соответствии с требованиями паспорта; между Республикой Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации заключено 14 соглашений (в том числе 7 индикативных и 7 финансовых), направленных на реализацию в республике мероприятий национальных проектов. 

В рамках выполнения мероприятий вышеуказанных региональных проектов в Республике Дагестан за истекший период 2019 года проведена следующая работа. 



I. Региональный проект «Современная школа»

функциональный заказчик: Минобрнауки РД. 
·  планируемые к достижению результаты в 2019 году
По региональному проекту «Современная школа» к концу 2019 года планируется начало строительство 18 школ, из них ввод в эксплуатацию будет осуществлен в 2019 году 3 школ на 1224 места и 15 школ на 6478 мест с вводом в 2020 году, которые позволят ликвидировать трехсменный режим обучения к 2021 году. 
24 сентября 2019 г. открылись Центры образования цифрового и гуманитарного «Точка роста» в 168 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 
Завершены строительно-монтажные работы блок-пристройки на 604 уч. места к МБОУ «СОШ 26» в г. Махачкале и школы на 300 учен. мест в с. Теречное Хасавюртовского района, оборудование завезено. На данный момент ожидается заключение о соответствии (ЗОС). 
Также, завершены аналогичные работы школы на 320 мест в пос. Новая Урада, ожидается заключение о соответствии (ЗОС).
· заключение соглашений
В системе «Электронный бюджет» в целях реализации проекта между Минобрнауки РД и Минпросвещением России заключено индикативное соглашение (от 08.02.2019 г. № 073-2019-E1005-1, в редакции дополнительного соглашения от 27.08.2019 г. № 073-2019-E1005-1/1). 

Кроме того, между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан заключены 4 финансовых соглашений

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан: 
на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации 3-й смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования в 2019-2021 гг. (от 10.02.2019 г. № 073-09-2019-183 в редакции дополнительных соглашений от 24.04.2019 г. № 073-09-2019-183/1); 

на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (от 09.02.2019 г. № 073-09-2019-049) в 2019г.;

на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (от 10.02.2019 г. № 073-09-2019-169 в редакции дополнительных соглашений от 24.04.2019 г. № 073-09-2019-169/1) в 2019-2021 гг.;
на реализацию мероприятия «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» в 2019г. (от 11.02.2019 г. № 073-08-2019-476).
· бюджет регионального проекта

Общий бюджет проекта – 4,66 млрд. рублей:

средства из федерального бюджета – 4,59 млрд. рублей;
средства из республиканского бюджета – 76,09 млн. рублей.
· проводимая работа, достигнутые результаты

По четырем образовательным организациям заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ: 
СОШ на 300 уч. мест в с.Кандаураул Хасавюртовского района

СОШ на 120 уч. мест в с.Кемсиюрт Хасавюртовского района 
СОШ на 120 уч. мест в с.Акбулатюрт Хасавюртовского района
СОШ на 320 уч. мест в с.Новая Урада Шамильского района
Также заключены государственные контракты с ФГУП Главным военно-строительным управлением № 4 на строительство пяти образовательных организаций: 
МКОУ «Эндирейская СОШ №2» на 300 уч. мест Хасавюртовского района
СОШ на 120 уч. мест в с.Гигатли Цумадинского района

СОШ на 120 уч. мест в с.Кванада Цумадинского района 
СОШ на 400 уч. мест в с.Новокостек Хасавюртовского района 
СОШ на 400 уч. мест в с.Авадан Докузпаринского района.
По пяти образовательным организациям, ввод которых запланирован в 2020 году, завершена  работа по разработке проектной документации и направлена для  получения государственной экспертизы. В ноябре планируется заключение контрактов:
СОШ на 400 уч. мест в с.Луткун Ахтынского района 
СОШ на 502 уч. места в с.Эндирей Хасавюртовского района
МБОУ на 502 уч. места «СОШ №41»  г.Махачкалы в п.Загородный 
МБОУ на 604 уч. места «СОШ №27» - блок-пристройка в г.Махачкале
МБОУ на 1224 уч. места «СОШ №58» в пос. Семендер г.Махачкалы.
24 сентября 2019 г. в 168 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности открылись Центры цифрового и гуманитарного образования «Точка роста»;

882 педагога, получившие сертификаты по повышению квалификации по трем предметным областям «Технология», «Информатика» и «ОБЖ» начали свою работу в Центрах образования. 

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» Республика Дагестан стала победителем конкурсного отбора Министерства просвещения РФ в части:

создания Центров цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» в 103 общеобразовательных организациях в 2020-2021 годах в размере 115,66 млн рублей;

обновления материально-технической базы 6 коррекционных школ в 2020-2022 годах в размере 46,01 млн рублей.
·  заключение контрактов

Общая сумма заключенных контрактов на 31 декабря 2019 г. по проекту «Современная школа» составляет 5112,96 млн рублей. В том числе:

- 4108,80 млн рублей – строительство 13 общеобразовательных организаций; 

- 268,4 млн рублей – закупка оборудования и мебели в Центры образования «Точка роста»;
- 197,0 млн рублей – строительство общеобразовательной организации в с. Новая Урада;

- 538,76 млн рублей – строительство общеобразовательных организаций (блок-пристройка к МБОУ «СОШ 26» в г. Махачкале, школа в с. Теречное Хасавюртовского района и школа в с. Оружба Магарамкентского района).
За счет сэкономленных средств планируется дополнительное оснащение оборудованием образовательных организаций.
Кассовое исполнение – 1647,74 млн рублей или 32,2 %.

  Процент заключения контрактов – 100 % (99 контрактов из 99).


II. Региональный проект «Успех каждого ребенка»

функциональный заказчик: Минобрнауки РД. 
· планируемые к достижению результаты в 2019 году
В рамках реализации мероприятий создания условий для обеспечения организационной, методической, нормативно-правовой и экспертно-консультационной поддержки участников системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей Республики Дагестан запланировано создание регионального модельного центра дополнительного образования детей в Республике Дагестан на базе ГБУ ДО РД «Малая академия наук Республики Дагестан» и опорных центров в 52 муниципалитетах.
С целью создания условий к занятиям физической культурой и спортом в 17 спортивных залах общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности будет проведен капитальный ремонт, а также запланирована установка спортивных комплексов «Воркаут» в 176 школах.
· заключение соглашений 

В системе «Электронный бюджет» в целях реализации проекта между Минобрнауки РД и Минпросвещением России заключено индикативное соглашение (от 07.02.2019 г. № 073-2019-E2005-1, в редакции дополнительных соглашений от 28.05.2019 г. № 073-2019-E2005-1/1, от 27.08.2019 г. № 073-2019-E2005-1/2). 

Кроме того, между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан заключены 2 финансовых соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан: 
на реализацию мероприятия «Формирование современных управленческих и организационно - экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (от 12.02.2019 г. № 073-08-2019-568) в 2019 году;

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (от 12.02.2019 г. № 073-08-2019-363) в 2019 году.
· бюджет регионального проекта

Общий бюджет проекта – 104,69 млн. рублей:

средства из федерального бюджета – 99,98 млн. рублей;
средства из республиканского бюджета – 4,81 млн. рублей.
· проводимая работа, достигнутые результаты

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» проведены мероприятия по созданию регионального модельного центра дополнительного образования детей на базе ГБУ ДО РД «Малая академия наук», в том числе опорных центров в 52 муниципалитетах с целью охвата 80% детей дополнительным образованием. Проводится инвентаризация общего состояния системы дополнительного образования детей (материально-техническая база, кадровое обеспечение), идет наполнение регионального навигатора образовательными программами, запущен механизм персонифицированного финансирования дополнительного образования в 26 пилотных МО.

Также в рамках проекта в 2019 году запанировано создание условий для занятий физической культурой и спортом в сельской местности в 130 школах. 

В 2019 году установлено 176 спортивных комплексов «Воркаут» в школах. Завершен капитальный ремонт 17 спортивных залов. 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» Республика Дагестан стала победителем конкурсного отбора Министерства просвещения РФ в части:

создания 3 мобильных технопарков «Кванториум» в 2020-2022 годах в размере 51,84 млн рублей;

 создания центра по выявлению и поддержки одаренных детей в 2022 году в размере 350 млн рублей;
- на создание 80 тыс. новых мест дополнительного образования детей в 2020-2021 годах в размере 527,60 млн рублей.
·  вопросы контрактации 

В целях создания условий для обеспечения занятиям физической культурой и спортом определен перечень общеобразовательных организаций, участвующих в реализации проекта на проведение капитального ремонта в  спортзалах и установку спортивного комплекса «воркаут» площадок. 

Заключено 60 контрактов по итогам электронных аукционов на сумму 91,10 млн рублей, из них на: 
в рамках мероприятия проекта - «Создание Регионального модельного центра» заключено 12 контрактов с единственным поставщиком, на общую сумму 10,5 млн рублей; 
в рамках мероприятия проекта - «Создание условий на селе для занятия спортом и физической культурой» заключено 48 контрактов на общую сумму 80,6 млн рублей; 
Кассовое исполнение 91,10 млн рублей или 86,8 %.

Процент заключения контрактов – 100 % (60 контрактов из 60).


III. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

функциональный заказчик: Минобрнауки РД. 
· планируемые к достижению результаты в 2019 году
В рамках реализации мероприятий на базе ГБУ ДО РД «Малая академия наук Республики Дагестан» создан центр по развитию IT-творчества «IT-cube» с целью изучения основ программирования, интернет-технологий, робототехники, виртуальной и дополненной реальности у детей и подростков в Республике Дагестан.

· заключение соглашений 

В системе «Электронный бюджет» в целях реализации проекта между Минобрнауки РД и Минпросвещением России заключено индикативное соглашение (от 05.02.2019 г. № 073-2019-E4005-1 в редакции дополнительных соглашений от 04.07.2019 г. № 073-2019-E4005-1/1, от 27.08.2019 г. № 073-2019-E4005-1/2). 

Кроме того, между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан заключены 1 финансовое соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан: 
на реализацию мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2019 году (от 13.02.2019 г. № 073-08-2019-604).

· бюджет регионального проекта

Общий бюджет проекта – 12,43 млн. рублей:

средства из федерального бюджета – 12,33 млн. рублей;
средства из республиканского бюджета – 0,124 млн. рублей.
· проводимая работа, достигнутые результаты

приказом Минобрнауки РД утверждена «дорожная карта» по реализации мероприятий создания детского Центра творчества детей «IT-cube»; 
согласно «дорожной карте» утверждены следующие документы:  брендук помещений Центров, инфраструктурный лист (примерный перечень оборудования), медиаплан мероприятий;

заключено соглашение с ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» на предмет трудоустройства выпускников факультета «Информационные системы и технологии» преподавателями дополнительного образования.
В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» Республика Дагестан стала победителем конкурсного отбора Министерства просвещения РФ в части создания центров создание первого центра по развитию IT-творчества «IT-cube» в 2020-2022 годах в размере 62,27 млн рублей.

·  вопросы контрактации 

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда (It-куб)» заключено 7 контрактов на сумму 12,3 млн рублей. 
· кассовое исполнение
Кассовое исполнение  по проекту – 12,3 млн. рублей.



IV. Региональный проект «Молодые профессионалы»

функциональный заказчик: Минобрнауки РД. 
· планируемые к достижению результаты в 2019 году
В рамках регионального проекта осуществляется комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, в разрезе следующих мероприятий: 
создание материально-технической базы (мастерских), оснащенных современным оборудованием развитие; 
создание центра профессиональной опережающей подготовки;

проведение регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия;

проведение итоговой государственной аттестации выпускников в форме демонстрационного экзамена в соответствии с международными стандартами, реализация профессий и специальностей; 
проведение профориентации среди учащихся 6-11 классов общеобразовательных программ в рамках реализации проекта «Билет в будущее».

· заключение соглашений 

В системе «Электронный бюджет» в целях реализации проекта между Минобрнауки РД и Минпросвещением России заключено индикативное соглашение (от 06.02.2019 г. № 073-2019-E5005-1, в редакции дополнительного соглашения от 27.08.2019 г. № 073-2019-E5005-1/1). 

· бюджет регионального проекта

Финансирование регионального проекта в 2019 году не предусмотрено. 

· проводимая работа, достигнутые результаты

В рамках реализации проекта на территории Республики Дагестан по ранней профессиональной  ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» заключено Соглашение о сотрудничестве с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы»; 
В марте 2019 г. проведен региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по 43 рабочим специальностям и профессиям, в котором приняли участие 150 конкурсантов и 160 экспертов;

с 17 по 28 июня 2019 г. на площадках профессиональных образовательных организаций проводилась государственная итоговая аттестация в формате демонстрационного экзамена по 10 компетенциям.

В рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» Республика Дагестан стала победителем конкурсного отбора Министерства просвещения РФ в части создания центра опережающей профессиональной подготовки Республики Дагестан в 2020 году в размере 52 млн рублей.

Кроме того, в рамках проекта ГБОУ РД «Технический колледж» стал победителем в конкурсном отборе по оснащению 5 мастерских по лоту «Информационные технологии».
•
заключение контрактов

Процедуры по контрактации в рамках реализации проекта не предусмотрены.

•
имеющиеся проблемы и сроки их решения 

Отсутствуют.



V. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»

функциональный заказчик: Минобрнауки РД. 
· планируемые к достижению результаты в 2019 году
За текущий период в рамках регионального проекта консультационными центрами, созданными при учреждениях дошкольного образованиями (385) оказано 1350 услуг методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних воспитанников, осуществляющих воспитание и обучение на дому. Также в республике действуют Центр содействия семейного устройства г. Дербента и Школа приемных родителей социально-правового центра «Содействие» г. Махачкалы, которыми за текущий год оказано более 150 указанных услуг.

· заключение соглашений 

В системе «Электронный бюджет» в целях реализации проекта между Минобрнауки РД и Минпросвещением России заключено индикативное соглашение (от 06.02.2019 г. № 073-2019-E3005-1): 

на реализацию мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» в 2019 году (от 07.07.2019 г. № 073-15-2019-1157).

· бюджет регионального проекта

· Общий бюджет проекта – 7,74 млн. рублей:

· средства из федерального бюджета – 7,66 млн. рублей;
· средства из республиканского бюджета – 0,08 млн. рублей.
· проводимая работа, достигнутые результаты

С целью реализации проекта 28 февраля 2019 года МБ ДОУ «Детский сад № 53 общеразвивающего вида», г. Махачкалы стал победителем на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета в размере 7,7 млн. руб. с целью оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи граждан, имеющих детей стал победителем конкурсного отбора. 

· вопросы контрактации 

В рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» заключено 3 контракта на сумму 5,02 млн рублей. 
· кассовое исполнение
Кассовое исполнение  по проекту – 7,71 млн. рублей, в том числе зп и налоги.
•
имеющиеся проблемы и сроки их решения 

Отсутствуют.


VI. Региональный проект «Учитель будущего»

функциональный заказчик: Минобрнауки РД. 
· планируемые к достижению результаты в 2019 году
В целях качества повышения образования запланировано создание региональных стажировочных площадок на базе общеобразовательных организаций по предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология».

· заключение соглашений 

В системе «Электронный бюджет» в целях реализации проекта между Минобрнауки РД и Минпросвещением России заключено индикативное соглашение (от 06.02.2019 г. № 073-2019-E5005-1, в редакции дополнительного соглашения от 27.08.2019 г. № 073-2019-E5005-1/1). 

· бюджет регионального проекта

Финансирование регионального проекта в 2019 году не предусмотрено. 

· проводимая работа, достигнутые результаты

Дагестанским институтом развития образования разработаны методические рекомендации по отбору региональных стажировочных площадок для создания и функционирование стажировочной площадки в общеобразовательных организациях Республики Дагестан по предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология».

В рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» Республика Дагестан стала победителем конкурсного отбора Министерства просвещения РФ в части создания центров непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников Республики Дагестан в 2020-2022 годах в размере 111,04 млн рублей.

•
вопросы контрактации 

Процедуры по контрактации в рамках реализации проекта не предусмотрены.


•
имеющиеся проблемы и сроки их решения 

Отсутствуют.



VII. Региональный проект «Социальная активность»

функциональный заказчик: Минмолодежи РД. 
· планируемые к достижению результаты в 2019 году
В рамках регионального проекта проводятся уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству, на регулярной основе проводятся встречи в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» с участием спикеров и студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, проводится информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям.

· заключение соглашений 

В системе «Электронный бюджет» в целях реализации проекта между Минмолодежи РД и Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) заключено индикативное соглашение (от 11.02.2019 г. № 091-2019-E8007-1). 

· бюджет регионального проекта

Финансирование регионального проекта в 2019 году не предусмотрено. 

· проводимая работа, достигнутые результаты

За истекший период 2019 года с целью реализации мероприятий регионального проекта проведены уроки в 195 образовательных организациях, внедряется модель школьного добровольческого отряда. Также проведены 15 семинаров-тренингов по добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках Республиканской школы добровольчества с охватом около 450 человек - активисты школьных добровольческих отрядов, представители ссузов и вузов республики с целью создания эффективной системы развития добровольчества в школах, повышения уровня мотивации учащихся и педагогов к участию в волонтерской деятельности Реализация не менее 12 встреч, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2 500 студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных». Проведен первый Республиканский форум «Волонтеры культуры».
В рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» Республика Дагестан стала победителем конкурса «Регион добрых дел» в части  создания регионального ресурсного центра развития добровольчества (волонтерства) Республики Дагестан в 2020 году в размере 2,78 млн рублей.
·  вопросы контрактации 

Процедуры по контрактации в рамках реализации проекта не предусмотрены.


·  имеющиеся проблемы и сроки их решения 

Отсутствуют.
